



Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



Boletín a abril 2024

Corte al 30.04.2024





VIVIENDAS TERMINADAS

marzo 2022 a abril 2024

Meta a marzo 2026

260.000

Viviendas

Viviendas terminadas
a abril 2024

117.331

Viviendas

45,1%

**Meta marzo
2026**

**Avance a abril
2024**

260.000

Terminadas

117.331

más de **100.000**

En ejecución

121.391

más de **40.000**

Por iniciar

83.629
proyectos aprobados
por iniciarse


Consideraciones: Viviendas terminadas: DS 49 y DS 10: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; DS 19: Recepción Municipal total y parcial; DS 01: Reporte SIGFE; DS 49 adquisición: Reporte SIGFE ; DS 120: Resolución subsidio asignado.



VIVIENDAS TERMINADAS

marzo 2022 a abril 2024

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas
Arica y Parinacota	7.540	2.746
Tarapacá	9.300	2.538
Antofagasta	17.400	2.898
Atacama	7.517	2.922
Coquimbo	12.490	6.415
Valparaíso	31.246	11.913
O'Higgins	14.667	7.473
Maule	16.667	12.360
Ñuble	6.557	4.849
Biobío	18.896	13.067
La Araucanía	13.533	9.185
Los Ríos	5.612	2.575
Los Lagos	14.165	6.645
Aysén	1.293	724
Magallanes	1.962	1.760
Metropolitana	81.155	29.261
Nacional	260.000	117.331




VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico						
Servicio	[0-25[[25-50[[50-75[[75-100[100%	Total
Arica y Parinacota	522	1.220	1.242	735	159	3.878
Tarapacá	1.938	1.088	299	804	667	4.796
Antofagasta	2.340	2	345	2.275	398	5.360
Atacama	1.748	699	310	1.024	137	3.918
Coquimbo	1.929	1.587	309	1.863	5	5.693
Valparaíso	5.194	2.124	1.084	4.208	1.750	14.360
O'Higgins	4.449	822	1.021	1.064	256	7.612
Maule	2.377	590	1.906	2.122	25	7.020
Ñuble	1.625	617	255	1.878	337	4.712
Biobío	3.973	825	1.503	3.097	282	9.680
La Araucanía	4.374	469	1.685	3.022	548	10.098
Los Ríos	585	523	340	1.136	1	2.585
Los Lagos	2.689	858	1.103	3.503	112	8.265
Aysén	29	345	11	242	31	658
Magallanes	605	849	278	773	0	2.505
Metropolitana	13.003	4.295	5.108	6.929	916	30.251
Nacional	47.380	16.913	16.799	34.675	5.624	121.391



VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	2.746	3.878	1.694	8.318
Tarapacá	2.538	4.796	3.697	11.031
Antofagasta	2.898	5.360	5.483	13.741
Atacama	2.922	3.918	2.013	8.853
Coquimbo	6.415	5.693	3.541	15.649
Valparaíso	11.913	14.360	8.070	34.343
O'Higgins	7.473	7.612	4.903	19.988
Maule	12.360	7.020	4.729	24.109
Ñuble	4.849	4.712	3.370	12.931
Biobío	13.067	9.680	6.224	28.971
La Araucanía	9.185	10.098	5.356	24.639
Los Ríos	2.575	2.585	1.474	6.634
Los Lagos	6.645	8.265	4.787	19.697
Aysén	724	658	588	1.970
Magallanes	1.760	2.505	893	5.158
Metropolitana	29.261	30.251	26.807	86.319
Nacional	117.331	121.391	83.629	322.351



Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025

